IF3250-Proyek Perangkat Lunak

MILESTONE REPORT Proyek Pengembangan Sistem Informasi SMAN 1 Cibadak

Versi: 19 Februari 2014

untuk:

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA ITB

Dipersiapkan oleh:

Kelompok Kirei Isabella Julia Putri – 13511033 Adhika Aryantio – 13511061 Rama Febriyan – 13511067 Ichlasul Amal – 13511075 Asep Saepudin – 13511093

Program Studi Teknik Informatika - Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

| <u></u> | Program Studi Teknik Informatika ITB | Nom | or Dokumen | Halaman |
|---------|---|--------|------------|-----------------|
| | | | - | 4 |
| | | Revisi | - | Tgl: 19-02-2014 |

| Milestone | Tanggal Rencana | Tanggal Aktual | Status | Penanggung Jawab | Keterangan |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Inisiasi | | | | | |
| Tim Proyek Sudah Ditentukan | 23-Jan-14 | 23-Jan-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | |
| Open Source Software Sudah Ditentukan | 24-Jan-14 | 23-Jan-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Lebih cepat 1 hari |
| Project Charter Sudah Selesai Dibuat | 27-Jan-14 | 27-Jan-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | |
| Perencanaan | | | | | |
| Pertemuan Kick-off Dilakukan | 28-Jan-14 | 28-Jan-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | |
| WBS Selesai Dibuat | 31-Jan-14 | 03-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 3 hari |
| Schedule Selesai Dibuat | 03-Feb-14 | 03-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | |
| Resource Plan Selesai Dibuat | 04-Feb-14 | 03-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Lebih cepat 1 hari |
| Eksekusi | | | | | |
| Eksplorasi | | | | | |
| Dokumen Analisis Modifikasi Selesai | 10-Feb-14 | 12-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 2 hari |
| Iterasi I | | | | | |
| Pertemuan Dengan Stakeholder | 11-Feb-14 | 11-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | |

| Pengujian Modul 1 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 1 hari |
|--|-----------|-----------|---------|----------------------|------------------|
| Pengujian Modul 2 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Isabella Julia Putri | Terlambat 1 hari |
| Pengujian Modul 3 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Asep Saepudin | Terlambat 1 hari |
| Pengujian Modul 4 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Rama Febriyan | Terlambat 1 hari |
| Pengujian Modul 5 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Ichlasul Amal | Terlambat 1 hari |
| Iterasi II | | | | | |
| Pertemuan Dengan Stakeholder | 19-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | |
| Pengujian Modul 1 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio | |
| Pengujian Modul 2 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Isabella Julia Putri | |
| Pengujian Modul 3 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Asep Saepudin | |
| Pengujian Modul 4 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Rama Febriyan | |
| Pengujian Modul 5 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Ichlasul Amal | |
| Pengontrolan | | | | | |
| Laporan Status Eksplorasi Selesai Dibuat | 10-Feb-14 | 12-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 2 hari |
| Laporan Status Iterasi I Selesai Dibuat | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 1 hari |
| Laporan Status Iterasi II Selesai Dibuat | 24-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio | |
| Penutupan | | | | | |
| | | | | | |

| Laporan Akhir Selesai Dibuat | 25-Feb-14 | - | - | Asep Saepudin | |
|---|-----------|---|---|-----------------|--|
| Kemasan Produk Selesai Dibuat | 25-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio | |
| Produk & Laporan Akhir Sudah Diserahkan | 26-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio | |
| Demo & Presentasi | 27-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio | |