

























































































WBS+Schedule+Resource		Task Name		Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
ID	Task Mode							
1			Inisiasi	4 days	Thu 23/01/14	Tue 28/01/14		
2			Penentuan Tim Proyek	1 day	Thu 23/01/14	Thu 23/01/14		Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093);Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067)
3			Penentuan Open Source Software	1 day	Fri 24/01/14	Fri 24/01/14	2	Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093);Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067)
4			Menyiapkan Project Charter	2 days	Mon 27/01/14	Tue 28/01/14	3	Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093);Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067)
5			Perencanaan	4 days	Wed 29/01/14	Mon 03/02/14	1	
6			Melakukan pertemuan kickoff proyek	1 day	Wed 29/01/14	Wed 29/01/14	4	Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093);Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067);Asisten PPL
7			Membuat WBS	3 days	Thu 30/01/14	Mon 03/02/14	6	Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093)
8			Membuat Schedule	3 days	Thu 30/01/14	Mon 03/02/14	7SS	Ichlasul Amal (13511075)
9			Membuat Resource Plan	3 days	Thu 30/01/14	Mon 03/02/14	7SS	Isabella Julia Putri (13511033)
10			Membuat Predecessor Task	3 days	Thu 30/01/14	Mon 03/02/14	7SS	Rama Febriyan (13511067)
11			Eksekusi	15 days	Tue 04/02/14	Mon 24/02/14	5	
12			Eksplorasi	5 days	Tue 04/02/14	Mon 10/02/14		
13			Analisis Kebutuhan Perubahan	1 day	Tue 04/02/14	Tue 04/02/14		Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093);Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067)
14			Eksplorasi Source Code Tema	4 days	Wed 05/02/14	Mon 10/02/14	13	Adhika Aryantio (13511061)
15			Eksplorasi Source Code Modul Siswa	4 days	Wed 05/02/14	Mon 10/02/14	14SS	Asep Saepudin (13511093)
16			Eksplorasi Source Code Modul Eligibility	4 days	Wed 05/02/14	Mon 10/02/14	14SS	Ichlasul Amal (13511075)
17			Eksplorasi Source Code Modul Multiple School	4 days	Wed 05/02/14	Mon 10/02/14	14SS	Rama Febriyan (13511067)
18			Eksplorasi Source Code Modul Bahasa	4 days	Wed 05/02/14	Mon 10/02/14	14SS	Isabella Julia Putri (13511033)
19			Iterasi I	5 days	Tue 11/02/14	Mon 17/02/14	12	
20			Pertemuan dengan Stakeholder	1 day	Tue 11/02/14	Tue 11/02/14		Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093);Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067);Asisten PPL
21			Pengembangan Modul 1 (Tema)	3 days	Wed 12/02/14	Fri 14/02/14	20	Adhika Aryantio (13511061)
22			Pengembangan Modul 2 (Penyederhanaan Fitur)	1 day	Wed 12/02/14	Wed 12/02/14	20	Isabella Julia Putri (13511033)
23			Pengembangan Modul 3 (Penambahan Field)	1 day	Mon 17/02/14	Mon 17/02/14	21	Adhika Aryantio (13511061)
24			Pengembangan Modul 4 (Sistem Semester)	1 day	Wed 12/02/14	Wed 12/02/14	20	Asep Saepudin (13511093)
25			Pengembangan Modul 5 (Bahasa)	3 days	Thu 13/02/14	Mon 17/02/14	22	Isabella Julia Putri (13511033)
26			Pengembangan Modul 6 (Peminatan)	3 days	Thu 13/02/14	Mon 17/02/14	24	Asep Saepudin (13511093)
27			Pengembangan Modul 7 (Ekstrakurikuler)	4 days	Wed 12/02/14	Mon 17/02/14	20	Rama Febriyan (13511067)
28			Pengembangan Modul 8 (Pembayaran)	4 days	Wed 12/02/14	Mon 17/02/14	20	Ichlasul Amal (13511075)
29			Iterasi II	5 days	Tue 18/02/14	Mon 24/02/14	19	
30			Pertemuan dengan Stakeholder	1 day	Tue 18/02/14	Tue 18/02/14		Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093);Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067);Asisten PPL
31			Penyesuaian Modul 1 (Tema)	4 days	Wed 19/02/14	Mon 24/02/14	30	Adhika Aryantio (13511061)
32			Penyesuaian Modul 5 (Bahasa)	4 days	Wed 19/02/14	Mon 24/02/14	30	Isabella Julia Putri (13511033)
33			Penyesuaian Modul 6 (Peminatan)	4 days	Wed 19/02/14	Mon 24/02/14	30	Asep Saepudin (13511093)
34			Penyesuaian Modul 7 (Ekstrakurikuler)	4 days	Wed 19/02/14	Mon 24/02/14	30	Rama Febriyan (13511067)
35			Penyesuaian Modul 8 (Pembayaran)	4 days	Wed 19/02/14	Mon 24/02/14	30	Ichlasul Amal (13511075)
36			Pengontrolan	15 days	Tue 04/02/14	Mon 24/02/14		
37			Kontrol Eksplorasi	5 days	Tue 04/02/14	Mon 10/02/14	12SS	Asisten PPL
38			Kontrol Iterasi I	4 days	Wed 12/02/14	Mon 17/02/14	20	Asisten PPL
39			Kontrol Iterasi II	4 days	Wed 19/02/14	Mon 24/02/14	30	Asisten PPL
40			Penutupan	3 days	Tue 25/02/14	Thu 27/02/14	11	
41			Membuat Laporan Akhir	1 day	Tue 25/02/14	Tue 25/02/14		Asep Saepudin (13511093);Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067)
42			Membuat Kemasan Produk	1 day	Tue 25/02/14	Tue 25/02/14	41SS	Adhika Aryantio (13511061)
43			Menyerahkan Produk & Laporan Akhir	1 day	Wed 26/02/14	Wed 26/02/14	42	Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093);Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067)
44			Demo & Presentasi	1 day	Thu 27/02/14	Thu 27/02/14	43	Adhika Aryantio (13511061);Asep Saepudin (13511093);Asisten PPL;Ichlasul Amal (13511075);Isabella Julia Putri (13511033);Rama Febriyan (13511067)